



PLANO DE TRABALHO PARA A REVISÃO DO PDI 2019-2023 – DEFINIDO PELA COMISSÃO CENTRAL EM 05/10/2020

Nº	Atividades	Responsável	Metodologia	Prazo/Data
I	Reunião Unidades da Reitoria	PRODIN	Apresentação do Projeto de Revisão do PDI para as Unidades da Reitoria.	03/08/2020
II	Consulta as Unidades da Reitoria	PRODIN	Consulta as Unidades da Reitoria para a Revisão do Plano de Ação do PDI (Objetivos, Indicadores e Metas), etapa específica para a PRODIN em relação ao Planejamento Estratégico.	03 a /08/2020
III	Solicitação de indicação de servidores para instituição da Comissão Central	PRODIN	Solicitação, por meio de ofício para indicação de servidores, titulares e suplentes, de cada setor da Reitoria e dos Campi, para comporem a Comissão Central de Revisão do PDI (representantes das unidades da Reitoria e do CODIR e CONSUP) e Comissões Locais (representantes de cada unidade da gestão, diretamente ligada ao DG, e representantes do CONDIRE), dos 18 Campi.	03/08/2020
IV	Emissão da Portaria da Comissão Central para Revisão do PDI	Gabinete	Solicitação para emissão da Portaria nº 993/2020/GAB, que designa a Comissão Central de revisão do PDI, com membros titular e suplente dos setores da Reitoria e dos Campi.	10/08/2020
V	1ª Reunião da Comissão Central (webconferência)	Comissão Central / PRODIN	1.Apresentação e aprovação do Plano de Trabalho; 2.Definição dos prazos de entregas de cada capítulo revisado do PDI.	24/08/2020
VI	Entrega pelas Unidades da Reitoria e Campi das informações solicitadas para a revisão dos capítulos do PDI.	Comissão Central / PRODIN	Será realizado o ajuste das informações para a revisão dos capítulos do PDI pelas das Unidades da Reitoria e aos Campi, por meio do Google drive.	24/08 a 18/09/2020
VII	Consolidação dos trabalhos	Comissão Central / PRODIN	Será feita a consolidação dos trabalhos pela Comissão Central.	21 a 25/09/2020
VIII	2ª Reunião da Comissão Central (presencial ou webconferência)	Comissão Central / PRODIN	Apresentação do Documento consolidado.	05/10/2020
IX	Consulta da Minuta do PDI à comunidade acadêmica	Comissão Central / PRODIN	O PDI 2019-2023 consolidado ficará disponível no sistema Lime para consulta pública, por meio de formulário para sugestões.	08 a 23/10/2020
X	Consolidação dos trabalhos	Comissão Central / PRODIN	Consolidação da Consulta Pública pela Comissão Central.	26/10 a 06/11/2020
XI	3ª Reunião da Comissão Central (presencial ou Webconf)	Comissão Central / PRODIN	Apresentação e aprovação, pela Comissão Central, da minuta consolidada do PDI 2019-2023, após a consulta pública.	11/11/2020
XII	Envio para Procuradoria	Comissão Central / PRODIN	A Comissão Central encaminhará a minuta da proposta de revisão do PDI 2019-2023 consolidado para apreciação da Procuradoria Federal do IFPA.	18/11/2020 a 04/12/2020
XIII	Envio para apreciação no CODIR	Comissão Central / PRODIN	A Comissão Central encaminhará a minuta da proposta de revisão do PDI 2019-2023 para apreciação no Colégio de Dirigentes (CODIR).	04/12/2020
XIV	Envio para Aprovação no CONSUP	Comissão Central / PRODIN	A Comissão Central encaminhará a minuta da proposta de revisão do PDI 2019-2023 para apreciação e aprovação no CONSUP.	04/12/2020



PROPOSTA DE METODOLOGIA PARA REVISÃO DO PDI 2019-2023

A Comissão Central coordenará as ações necessárias para revisão do Plano de Desenvolvimento Institucional do IFPA 2019-2023, conjuntamente com a PRODIN.

Será realizada a consulta à Comunidade acadêmica para proposição das mudanças, através do site institucional do IFPA, e adequação do documento em atendimento à Instrução Normativa nº 24 de março de 2020.

Atividades as serem desenvolvidas:

1. Reunião com a Reitoria;
2. Reunião da Comissão Central (Presencial ou webconferência);
3. Consulta às Unidades da Reitoria e aos Campi acerca dos capítulos a serem revisados;
4. Consolidação dos trabalhos;
5. Socialização da Revisão do PDI 2019-2023 para apreciação e contribuições finais da comunidade acadêmica, por meio do site institucional;
6. Envio para Procuradoria;
7. Envio para aprovação no CODIR;
8. Envio para Aprovação no CONSUP.

➤ Os membros poderão nas reuniões:

1. Solicitar ajustes à proposta inicial elaborada pela PRODIN;
2. Sugerir metodologia de trabalho;
3. Sugerir metodologia para o processo de consolidação;
4. Propor uma metodologia para a divisão dos trabalhos de consolidação.

Raimundo Nonato Sanches de Souza

Presidente e Membro Titular da Comissão Central de revisão do PDI 2019-2023

Port. nº 993/2020/GAB.